

برنامه زمانبندی تعصیرات اساسی مجتمع های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۴۰۴ (ویرایش ۴)

موقعیت	مجتمع	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	ملاحظات
پنجر امام	فرآورش													تعصیرات اساسی واحد آروماتیک فرآورش از تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۴ تا ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
	کیسا													
	بهاران													
امیرگیر														تعصیرات اساسی واحد آروماتیک فرآورش از تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۴ تا ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
مارون														تعصیرات اساسی واحد آروماتیک فرآورش از تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۴ تا ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
لاله														تعصیرات اساسی واحد آروماتیک فرآورش از تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۴ تا ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
اروند														تعصیرات اساسی واحد آروماتیک فرآورش از تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۴ تا ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
بوعلی سینا														تعصیرات اساسی واحد آروماتیک فرآورش از تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۴ تا ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
خرنستان														تعصیرات اساسی واحد آروماتیک فرآورش از تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۴ تا ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
کارون														تعصیرات اساسی واحد آروماتیک فرآورش از تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۴ تا ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
دازی														تعصیرات اساسی واحد آروماتیک فرآورش از تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۴ تا ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
فن آوران														تعصیرات اساسی واحد آروماتیک فرآورش از تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۴ تا ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
رجال														تعصیرات اساسی واحد آروماتیک فرآورش از تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۴ تا ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
تغلی آساری														تعصیرات اساسی واحد آروماتیک فرآورش از تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۴ تا ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
تندگویان														تعصیرات اساسی واحد آروماتیک فرآورش از تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۴ تا ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
شیمی بافت														تعصیرات اساسی واحد آروماتیک فرآورش از تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۴ تا ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
نوبت ز شیمی														تعصیرات اساسی واحد آروماتیک فرآورش از تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۴ تا ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
تخت چشیده مامشهر														تعصیرات اساسی واحد آروماتیک فرآورش از تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۴ تا ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
قدیر														تعصیرات اساسی واحد آروماتیک فرآورش از تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۴ تا ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
لارامی														تعصیرات اساسی واحد آروماتیک فرآورش از تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۴ تا ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
پتروکیماپین سینا														تعصیرات اساسی واحد آروماتیک فرآورش از تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۴ تا ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
نجر														تعصیرات اساسی واحد آروماتیک فرآورش از تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۴ تا ۱۹/۰۹/۱۴۰۴ انجام خواهد شد.

ماهشهر

منطقه	مجتمع	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	ملاحظات
کسلویه	مرجان													تصعیرات فصلی آسفالت بدنه های آسفالت شده کار در حال انجام در زمستان از آذر تا ۱۲ بهمن به کار گرفته شده است.
	آریاساسول													از ۲۵ بهمن در آسفالت تعصیرات اساسی کسلویه های ۱-۲ و ۱۰-۱۱ بهمن در ۳-۱
	پارس													از تاریخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۳ شروع و تا پایان بهاره ادامه خواهد داشت.
	مروارید													انجام نشده است.
	مهر													واحد پالی اتیلن سنگین تعویضی روغن اکتونوثر - تمیزکاری میدانه - سائیند فیلوز - درایر و ...
	نوری													تصعیرات اساسی ندارد
	سپین													تصعیرات بصورت تالیوسه با توجه به وضعیت واحدهای مصرف کننده و حفظ تداوم تولید در زمان تعطیلی انجام می گردد
	دماوند													انجام نشده است.
	سیلان													۱۵ روز کاری و ۱۵ روز تعطیل (اکتوبهردار)
	چم													مدت زمان انجام تعصیرات اساسی ۲۵ روز اعلام شده است ولی تاریخ شروع آن مشخص نگرد.
	پلی پردیس چم													برنامه تعصیرات ندارد.
	کیمیای پارس خاورسان													از ۲۵ بهمن تا ۱۲ بهمن
	کاروان													از ۲۵ بهمن تا ۱۲ بهمن
	پارس گلایگول													انجام نشده است.
	پارس سان سپهر													همزمان با برنامه زمانبندی تعصیرات اساسی پالایشگاه کار پالایشان و حوضه های حوالا مناطق مجاری
	پردیس													انجام نشده است.
	برشهر													واحد سائیل - ۴ روز در شش ماه اول سال و ۲۵ روز تعصیرات اساسی اول آبان - CSPP - ص ۵ و ۵۵ روز به صورت معمولی و شرایط واحد انجام می پذیرد - CSPP - ص ۵ و ۵۵ روز به صورت معمولی و شرایط واحد انجام می پذیرد.
	پتروآلایش کنگان													۳۰ روز همزمان با تعصیرات اساسی فاز ۱۲
	افتخام چم													انجام نشده است.
	تخت چشید پارس													انجام نشده است.
	اکسیرجلال عسلویه													تعصیرات اساسی ندارد.
	فرمانکشی													تصعیرات اساسی و تعویض کاتالیزت به مدت می روز (زمان اعلام نشده است)
	زاگرس													از ۲۵ بهمن تا ۱۲ بهمن
														از ۲۵ بهمن تا ۱۲ بهمن

برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی مجتمع های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۴۰۴ (دیرایش ۴)

موقع	مجتمع	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	ملاحظات
	کوبز				تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰) تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰)									
					تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰) تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰)									
	پلی تار				تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰) تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰)									
	آزمویه				تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰) تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰)									
	خراسان				تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰) تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰)									
	مسجد سلیمان				تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰) تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰)									
	کرمانشاه				تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰) تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰)									
	شیراز				تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰) تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰)									
	بستون				تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰) تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰)									
	اصفهان				تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰) تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰)									
	پلیر کرمانشاه				تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰) تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰)									
	مهاباد				تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰) تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰)									
	کرمانشاه				تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰) تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰)									
	ارستان				تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰) تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰)									
	میاندوآب				تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰) تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰)									
	هکته				تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰) تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰)									
	منارل کاوره				تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰) تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰)									
	کربن ایران				تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰) تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰)									
	خارک				تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰) تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰)									
	لردگان				تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰) تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰)									
	ایلام				تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰) تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰)									
	لایه بهیر				تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰) تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰)									
	شازند				تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰) تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰)									
	آبادان				تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰) تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰)									
	پدیده				تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰) تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰)									
	دی آریا پلیر				تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰) تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰)									
	آرتانازی				تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰) تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰)									
	هوزه				تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰) تعمیرات اساسی واحد ۸۸۵۵ (تیراگزرد تیر ۲۰۲۰)									

سایر